

# Hotel transport.

VAN EN NAAR SCHIPHOL

Update project toekomstbestendig en  
duurzaam Schiphol hotelvervoer



**Schiphol**  
Amsterdam Airport

- **Status bundelen bestaande shuttles op korte termijn (omlopen)**
- **Project zero emissie 2024**

## Vragen en communicatie

# Status bundeling bestaande shuttles

## Situatie vervoerders:

- **Lopende verplichtingen voor (klein) materieel bij huidige vervoerders**
- **Groot materieel nodig om op te kunnen schalen naar 'normale' vervoersvraag bij 80% hotelkamer bezetting**
- **Vervoerders hebben in hun eigen segment flexibiliteit om op te schalen**
  - **Beperkt (groot) materieel bij deel vervoerders een issue**
  - **Chauffeurs ontslagen/dienstverband beëindigd**
  - **Corona is aanslag op financiële weerstand van een aantal vervoerders**

# Status bundeling bestaande shuttles (2)

## Situatie hotels:

- **Werkelijke kamer bezetting blijft achter door derde lockdown**
- **Hotels willen geen kostenverhoging op korte termijn**
- **Door Corona zijn nieuwe contract afspraken gemaakt  
(dienstverlening/kosten/doorlooptijd contracten)**

# Status bundeling bestaande shuttles (3)





## Status:

- **Het is niet mogelijk gebleken om in 1 keer over te gaan naar gezamenlijk vervoer**
  - **Grote verschillen in contract afspraken en looptijd contracten**
  - **Materieel is ingekocht op contract afspraken huidige contracten**
  - **Op korte termijn zijn door Corona contracten aangepast naar lagere dienstregeling (soms in ruil voor contract verlenging)**
  - **Uitgevraagde dienstverlening (2x/uur) past niet bij huidige lage bezetting**

# Bezetting uitvraag

Verwachte bezetting 2021													
A	#BeschikbareKamers	29.016	26.208	29.016	28.080	29.016	28.080	29.016	29.016	28.080	29.016	28.080	29.016
	KamerBezetting%	15%	15%	15%	35%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	70%	60%
	Totaal Aantal kamers	4.352	3.931	4.352	9.828	13.057	14.040	17.410	20.311	22.464	23.213	19.656	17.410
	Totaal Aantal gasten	7.339	30.273	35.469	46.614	45.487	45.701	52.998	53.645	43.380	45.638	37.668	28.290
B	#BeschikbareKamers	50.250	46.900	50.250	51.925	50.250	51.925	51.925	51.925	50.250	51.925	50.250	51.925
	KamerBezetting%	15%	15%	15%	35%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	70%	60%
	Totaal Aantal kamers	7.538	7.035	7.538	18.174	22.613	25.963	31.155	36.348	40.200	41.540	35.175	31.155
	Totaal Aantal gasten	10.954	10.086	11.194	28.545	34.416	40.214	55.437	62.803	58.765	62.516	50.247	48.499
C	#BeschikbareKamers	28.024	25.312	28.024	27.120	28.024	27.120	28.024	28.024	27.120	28.024	27.120	28.024
	KamerBezetting%	15%	15%	15%	35%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	70%	60%
	Totaal Aantal kamers	4.204	3.797	4.204	9.492	12.611	13.560	16.814	19.617	21.696	22.419	18.984	16.814
	Totaal Aantal gasten	5.599	4.859	5.898	15.112	18.611	20.495	29.298	32.817	28.142	29.874	24.672	23.622
D	#BeschikbareKamers	28.210	25.480	28.210	27.300	28.210	27.300	28.210	28.210	27.300	28.210	27.300	28.210
	KamerBezetting%	15%	15%	15%	35%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	70%	60%
	Totaal Aantal kamers	4.232	3.822	4.232	9.555	12.695	13.650	16.926	19.747	21.840	22.568	19.110	16.926
	Totaal Aantal gasten	7.330	6.575	7.078	12.674	17.553	19.908	34.247	37.971	39.544	41.124	31.373	30.961
E	#BeschikbareKamers	34.224	30.912	34.224	33.120	34.224	33.120	34.224	34.224	33.120	34.224	33.120	34.224
	KamerBezetting%	15%	15%	15%	35%	45%	50%	60%	70%	80%	80%	70%	60%
	Totaal Aantal kamers	5.134	4.637	5.134	11.592	15.401	16.560	20.534	23.957	26.496	27.379	23.184	20.534
	Totaal Aantal gasten	7.967	7.122	7.994	19.341	24.242	26.715	35.984	43.201	39.322	43.658	35.045	34.766

# Scenario's vervoerskosten (Euro 6)



# Collectieve inkoop

## Standaard (inkoop)voorwaarden voor

- **Standaard contract(voorwaarden) en preferred supplier(s)**
- **Kredietwaardigheid/betalingstermijnen**
- **Flexibiliteit opschaling/versterking**
- **Branding bussen**
- **Communicatie middelen**
- **Stalling bussen**



# Korte termijn mogelijkheden

**Maatwerk per omloop nodig op basis van vrije contract ruimte:**

- **Omloop A: langlopend contract Corendon (eind 2023). Ramada combineren met ander contract (bv omloop B)**
- **Omloop B: Steigenberger/Ibis styles opnemen in nieuwe omloop**
- **Omloop C: bepalen frequentie 2021 start datum gezamenlijke omloop bepalen**
- **Omloop D: bepalen frequentie 2021 en moment instappen Easy hotel en Ninetynine hotel voor start datum gezamenlijke omloop**
- **Omloop E: scenario's en offertes besproken**

**Voorstel: richten op start datum per 1 juni 2020**

## **Maatwerk per omloop nodig:**

- **Contract onderhandeling:**
  - **In lijn brengen van verschillende belangen van hotels**
  - **Nieuwe onderhandeling over bundeling ritten als bestaand contract afloopt**
  - **Tussentijdse aanpassing frequentie bij toename reizigersaantallen (opschaling).**
- **Voorstel:**
  - **KHN benoemt per omloop 1 coördinator per omloop**
  - **Centrale ondersteuning vanuit programma bij beoordelen uitvraag vervoerders/opschaling/contract opstellen/afspraken infrastructuur**

# Project toekomstbestendig en duurzaam Schiphol hotelvervoer



**Schiphol**  
Amsterdam Airport

# Hotel transport.

VERVOERSYSTEEM VAN  
EN NAAR SCHIPHOL

## Plan van aanpak Zero emissie


Uitwerking aanpak naar zelf financierend systeem uiterlijk 1/1/2024

## Implementatie

Door ontwikkelen gezamenlijk vervoer

## Zero Emissie

Materieel en laadinfra



## Inrichten project

Onderbrengen onder programma Groot Schiphol

## Nieuw busplatform

Overgang naar nieuwe busplatform, nieuwe infra (betaalfaciliteit, voertuigcommunicatie, reizigers app etc.)

- **Scenario's met doorrekening (basis)vervoerskosten collectief systeem op basis van EURO6 materieel**
- **Overleg met VRA/MRA over aansluiting op regionale vervoersagenda (subsidie en aanpassing infrastructuur)**
- **Onderzoek subsidiemogelijkheden gestart**
- **Overleg Schiphol over vergunningen en toegang terminal**
- **Inventarisatie Zero Emissie agenda (vereisten, doorlooptijd etc.)**

- **Uitwerking plan van aanpak Q1**
- **KHN, Schiphol en gemeente Haarlemmermeer: inrichten programma Q2**

- Elke 4 weken een korte update van de ontwikkelingen per E-mail
- Omloop coördinatoren inventariseren komende 2 weken vervoersbehoefte 2021
- Afhankelijk van uitkomst: onderhandelen dienstverlening gecombineerde shuttles

**THANK YOU**

FOR YOUR ATTENTION